

# ◆令和7年度発注予定表(建設工事)

令和7年4月公表

| No. | 工事名                          | 工事場所  | 工期   | 工事種別     | 概要              | 発注予定時期 | 条件付き一般競争入札対象 |
|-----|------------------------------|-------|------|----------|-----------------|--------|--------------|
| 1   | 配水管更新(新館工区)工事                | 新館    | 約5ヶ月 | 水道施設工事   | 配水管布設 L=400m    | 令和7年6月 | ●            |
| 2   | 配水管耐震化(新屋1工区)工事              | 新屋    | 約5ヶ月 | 水道施設工事   | 配水管布設 L=100m    | 令和7年7月 | ●            |
| 3   | 配水管耐震化(新屋2工区)工事              | 新屋    | 約5ヶ月 | 水道施設工事   | 配水管布設 L=100m    | 令和7年7月 | ●            |
| 4   | 仕切弁整備(新山・蒲田工区)工事             | 新山・蒲田 | 約2ヶ月 | 水道施設工事   | 仕切弁整備 N=2箇所     | 令和7年6月 | ●            |
| 5   | 消火栓設置(李平工区)工事                | 李平    | 約3ヶ月 | 水道施設工事   | 消火栓移設 N=1箇所     | 令和7年8月 | ●            |
| 6   | 小国浄水場取水ピット築造工事               | 小国    | 約2ヶ月 | 水道施設工事   | 場内配管工事 L=12.3m  | 令和7年8月 | ●            |
| 7   | 小国浄水場取水ポンプ設備設置工事             | 小国    | 約1ヶ月 | 水道施設工事   | 取水ポンプ設置工事 L=65m | 令和7年9月 | ●            |
| 8   | 公共下水道マンホール蓋交換                | 平川市地内 | 約3ヶ月 | 土木       | マンホール蓋交換 N=8箇所  | 令和7年9月 | ●            |
| 9   | オリジナルマンホール蓋設置工事              | 平川市地内 | 約2ヶ月 | 土木       | マンホール蓋設置 N=3箇所  | 令和7年8月 | ●            |
| 10  | 碓ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事     | 碓ヶ関   | 約8ヶ月 | 機械器具設置工事 | コンテナ更新 N=1台     | 令和7年5月 | ●            |
| 11  | 大坊地区農業集落排水処理施設No.3回分槽ブロワ更新工事 | 大坊    | 約3ヶ月 | 機械器具設置工事 | ブロワ更新 N=1台      | 令和7年5月 | ●            |
| 12  | 松崎地区農業集落排水処理施設水槽上屋給気用換気扇工事   | 松崎    | 約1ヶ月 | 機械器具設置工事 | 換気扇交換 N=3台      | 令和7年5月 | ●            |